

## Projet annuel

### PROJET

Début

#### Conception

- Faire la charte graphique
- Faire le schéma BDD
- Faire le descriptif fonctionnel C
- Faire le descriptif fonctionnel Web
- Faire la matrice RACI pour le lot 3
- Faire le diagramme de Gantt pour ...
- Faire le chiffrage financier
- Faire la maquette web

Step2 \_ 13 mars

#### Lot 1

##### App C

- Tester l'API openfoodfacts dans ...
- Acheter le scanner et le matériel...
- Faire fonctionner l'objet connecté...
- Faire l'interface graphique de l'a...
- Relier le scanner au compte user
- Faire communiquer l'objet conne...
- Rendre l'application C multi plate...
- Générer et contrôler des inputs s...
- Afficher les produits scannés sur l...
- Tester la liaison des deux entités...
- Permettre d'ajouter (plusieurs foi...
- Créer le boîtier global de l'objet c...
- Faire une notice d'utilisation de l'...
- Faire une vidéo démo de l'arduino

##### Stock/Collectes

- Afficher les propositions de panie...
- Réaliser l'interface d'ajout de loc...
- Emettre confirmation de collecte ...
- Réaliser l'interface de la liste des...
- Générer récapitulatif PDF des col...
- Déterminer la route de collecte o...
- Récupérer le temps d'itinéraire e...
- Récupérer les infos de chaque lo...
- Tester la connexion à l'api google...
- Tester le paiement en ligne
- Emettre refus de collecte (mail)

##### Site vitrine

- Mettre en place le système d'insc...
- Faire l'interface de gestion de pro...
- Faire l'interface de commande de...
- Mettre en place une récupération...





